



Липецкая область

Управление экологии и природных ресурсов

**ПРИКАЗ**

19 декабря 2019 года

г. Липецк

№ 474

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Чистый город» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», распоряжением администрации Липецкой области от 28 мая 2009 года № 251-р «Об утверждении Положения об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области», приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 02 декабря 2019 года № 434 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Липецкой области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить инвестиционную программу ООО «Чистый город» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2020-2027 годы (приложение).

Начальник управления

Г.П. Рощупкина

Приложение  
к приказу управления экологии и природных  
ресурсов Липецкой области «Об утверждении  
инвестиционной программы ООО «Чистый  
город» в области обращения с твердыми  
коммунальными отходами на 2020-2027 годы»

**Паспорт  
инвестиционной программы ООО «Чистый город» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами на 2020-2027 годы**

<p>Наименование регулируемой организации или нерегулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» (ООО «Чистый город») Юридический адрес: 399057, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д.17. Фактический адрес: 399057, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д.19. Генеральный директор ООО «Чистый город» Елисеев Дмитрий Петрович, тел. (47461) 2-62-96</p>																																								
<p>Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц</p>	<p>Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 398001, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1. Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Рошупкина Галина Павловна, тел. (4742) 72-47-66</p>																																								
<p>Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации</p>	<p>1. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб (%):</p> <table border="1" data-bbox="491 1395 1477 1473"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов (шт./га):</p> <table border="1" data-bbox="491 1585 1477 1664"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Фактические значения не приводятся в связи с тем, что объект планируется к созданию</p>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																

## Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

Наименование регулируемых или нерегулируемых видов деятельности, осуществляемых на объекте:  
 - регулируемый вид деятельности: захоронение твердых коммунальных отходов.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости проведения мероприятий инвестиционной программы	Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию	Основные технические характеристики объектов			Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Всего, в т.ч. по годам:	2020г.	2021г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов												
1.1. Строительство новых объектов												
1.1.1	Строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов	Окончание проектных сроков эксплуатации Грязинского полигона в 2021 году и перенаправление потоков ТКО Добринского и Уманского районов на сортировку и захоронение на Грязинском полигоне ТКО. Необходимость снижения негативного воздействия на	Полигон ТКО Грязинского района. Липецкая область, 950 м на юг от г. Грязи. Кадастровый номер земельного участка 48:02:1011001:11180. Координаты WGS 84: 52.460328, 39.923422	Проектная мощность	тыс. тонн в год	0	40	2020	2021	60000,00	25000,00	35000,00



Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятия по строительству  
Грязинского полигона

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Проведение маркшейдерских исследований полигона для определения его остаточной вместимости	выполнено
2	Получение экспертного заключения специализированной организации по сроку использования полигона	выполнено
3	Разработка проектной документации	выполнено
4	Подготовка технического задания на выполнение изыскательских и проектных работ, получение коммерческих предложений	30 дней
5	Подготовка и проведение конкурсных процедур на выполнение работ по проекту строительство полигона	60 дней
6	Проведение геодезических, геологических и экологических изысканий на земельном участке полигона	65 дней
7	Разработка проектной документации на строительство полигона	210 дней
8	Подготовка и проведение публичных слушаний оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)	30 дней
9	Получение положительного заключения экологической экспертизы проекта полигона	60 дней
10	Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта полигона	60 дней
11	Подтверждение сметной стоимости строительства объекта	60 дней
12	Получение разрешения на строительство	60 дней
13	Подготовка и проведение конкурсных процедур на право выполнения работ по строительству полигона	50 дней
14	Итого на выполнение проектно-разрешительной документации	685 дней (23 месяца)
15	Выполнение работ по строительству полигона	2020-2021 гг.

**График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации
1	В части захоронения твердых коммунальных отходов	2020-2021 гг.
1.1	Строительство полигона, г. Грязи	2020
1.1	Разработка проектной документации	
1.2	Строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов	2020-2021 гг.

**Финансовый план регулируемой организации или регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы, источники их финансирования на каждый год действия инвестиционной программы**

№ п/п	Финансовые потребности/ источники финансирования	Всего, тыс. руб. с НДС	в том числе по годам:							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. Финансирование мероприятий инвестиционной программы</b>										
1	Собственные средства	15640,000	15640,000	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства (кредит)	54360,000	19360,000	35000,000		0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе:	70000,000	35000,000	35000,000	0	0	0	0	0	0
<b>II. Возврат финансовых средств</b>										
1	Возврат основного долга	54360,000	0,000	10710,722	11891,032	13201,462	14654,480	3902,304	0	0
2	Возврат процентов по кредиту	13254,202	0,000	5200,287	4019,978	2709,548	1256,529	67,861	0	0



9	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (ПНВОС)	тыс. руб.	-1910,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения по эксплуатации объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, договору аренды соответствующих объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	41939,2	45472,3	47291,2	49182,8	51150,1	53196,1	55324,0	57536,9		
13	Объем (масса) твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м	350,95	297,58	287,94	288,28	273,82	274,25	274,77	275,29		
		тыс. тонн	40,77	34,57	33,45	33,49	31,81	31,86	31,92	31,98		
14	Тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	руб./куб. м	119,50	152,81	164,24	170,61	186,80	193,97	201,35	209,01		
		руб./тн	1028,68	1315,37	1413,79	1468,58	1607,99	1669,68	1733,21	1799,15		
15	Темп роста тарифа	%		127,87	107,48	103,88	109,49	103,84	103,80	103,80		